就业监测管理信息系统省级实施工作计划
根据各省级节点有关就业监测系统实施准备情况，现制定省级分批实施计划。其中，第一批实施单位包括天津、山西、内蒙古、辽宁、江苏、浙江、江西、山东、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州等14个省级单位，预计实施时间从11月1日开始。第二批实施单位包括北京、河北、吉林、黑龙江、上海、安徽、福建、广东、广西、海南、云南、西藏、山西、甘肃、青海、宁夏、新疆、兵团等18个省级单位。预计实施时间从11月21日开始。具体的实施时间还需根据各地具体情况确定。
根据实施工作内容，预计每个省级节点的实施工作需要3-5个工作日，具体如下表所示：
	时间
	工作内容

	第一天
	1. 确认前期的软硬件环境、数据准备情况
2. 召开实施启动会，确定实施方案和工作计划
3. 服务器准备、网络配置调整和安装设备证书
4. Oracle数据库安装部署
5. Weblogic中间件安装部署
6. 修改异地总线配置

	第二天
	1. 就业监测管理信息系统部署及初始化
2. 报表服务器安装部署

	第三天
	1. 部省间应用连通情况检查
2. 部省间网络连通测试
3. 部省间数据上传测试
4. 部省间数据下发测试

	第四天
	1. 软件安装部署维护培训
2. 软件使用培训

	第五天
	1. 成果移交（介质、文档等）
2. 省级节点验收、签署实施确认报告
3. 试运行



